

සණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2021

මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව



අනාගතයට හරිත නගරයක්.....

සැකැස්ම

සණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකය - මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව

පටුන

විස්තරය	පිටු අංකය
පටුන	02
හැඳින්වීම	03 – 04
පසුබිම	05 – 06
දැක්ම	07
මෙහෙවර	07
අරමුණු	07
පළාත් පාලන ආයතනය පිළිබඳ පොදු තොරතුරු	08 – 09
සෂ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ දත්ත හා තොරතුරු	10
කසල ජනනය පිළිබඳ තොරතුරු	11
කසල එකතු කිරීමට ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් ප්‍රමාණය	11
කසල එකතු කරන ක්‍රමවේදය	12 – 14
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව කසල එකතු කරන සීමාව	14
සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා අවසන් බැහැරලන ස්ථානයට අදාළ තොරතුරු	15
කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය/කාර්ය මණ්ඩලය/ව්‍යාපෘතියේ ඇති සම්පත්	15
බහුලව කසල ජනනය වන ස්ථාන/කසල එක්රැස් කරන ප්‍රභවයන් හා ප්‍රමාණයන්	16
සෂ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ සංවිධාන සටහන	17
සෞඛ්‍ය අංශයේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු	18 – 19
සෂ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කමිටුව	20
සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඇති වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග	21
පස් අවුරුදු සැලැස්මට අදාළව හඳුනාගත් අරමුණු හා ඉලක්ක	22
ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2021 වර්ෂය	23 – 30
සභා අරමුදල් හැර වෙනත් ප්‍රතිපාදන මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම්	31
2021 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක	31 – 32
සෂ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ විකාශනය	32 – 36
ජයග්‍රහණ	37

හැඳින්වීම

උභව පළාතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව වර්ග කිලෝමීටර් 255ක වපසරියකින් සමන්විත වේ. පළාත් පාලන ඡන්ද බල ප්‍රදේශ 10 න් සහ ග්‍රාම සේවා වසම් 26 සමන්විත මෙම බල ප්‍රදේශයේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සහ වෙනත් ජනවර්ග 56225 (2016 සංගනනය) ක් පමණ ජීවත් වේ. ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර, ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර හා රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් මෙම බල ප්‍රදේශය තුළ ජීවත් වේ.

විහාරමුල්ල, මොනරාගල, සිරිගල, මුස්පනේ, හුලංදාව හා වැලියාය යන ග්‍රාම සේවා 06 තුළ මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ නාගරික සීමාව විසිරී ඇති අතර නාගරික සීමාවේ පොතුවිල් පාර , වැල්ලවාය පාර ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස හා අතුරු මාර්ග කි.මී.08 ක් පමණ හා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන, පොදු වෙළඳපල, සතිපොළ , හුලංදාව හරික උධ්‍යානය , මොණරාගල ළමා උධ්‍යානය මෙන්ම කුඹුක්කන සහ නක්කල උප නගර ද ඇතුළුව දිනකට කසල ටොන් 12-14 අතර ප්‍රමාණයක් ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් එක්රැස් කරනු ලබයි.

1987 අංක 28 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත මගින් පැවරී ඇති බලතල අනුව මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනනය වන කසල එකතු කිරීම ප්‍රවාහනය සහ එකතු කරන කසල සඳහා ප්‍රතිකර්ම යෙදීම යන කාරණා ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් සිදු කරනු ලබයි. කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ස්ථිර හා අනියම් කම්කරුවන් 35 ක් දිවා හා රාත්‍රී ලෙස සේවා මුර දෙකක් යටතේ යොදවා ඇත. රාත්‍රී සේවා මුරය මොනරාගල නගරය මුල් කර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන අතර, දිවා සේවා මුරය කලාප 04 ක් යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

කසල එකතු කිරීම, ප්‍රවාහනය හා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය, සෘජුව සභාලේකම් හා කාර්මික නිලධාරීන් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, සෑම අප අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම හා ඊට අදාල විෂය කටයුතු විෂය භාර නිලධාරී විසින් සිදු කරන අතර කම්කරු පාලනය හා අනෙකුත් දෛනික සේවක කළමනාකරණ කටයුතු හා දෛනික සේවාවන්ට අදාල පොත්පත් නඩත්තු කටයුතු සෞඛ්‍ය පරිපාලකවරයෙකු විසින් සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් එකතු කරන කසල, හොරොම්බුව සුදුවතර ආර දරගොඩ ස්ථානයේ පිහිටි කසල අංගනය තෙක් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා සභාව සතු ට්‍රැක්ටර් රථ 05ක් සහ විපර් රථයක් යොදා ගනු ලබයි. මෙම ට්‍රැක්ටර් රථවල ටේලර දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන්කර, එකතු කරනු ලබන කසල වෙත වෙනම බැහැරලිය හැකි පරිදි කම්කරුවන් විසින් සකස් කර ගනු ලබන අතර ප්‍රාදේශීය සභාවේ කම්කරුවන් ජනතාව විසින් කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානයේදීම දිරන හා නොදිරන ලෙස වෙන් කර , කසල අංගනය තෙක් ප්‍රවාහනය කරනු ලබයි.

මෙසේ එකතු කරනු ලබන කසල , ප්‍රාදේශීය සභාවට විවිධ අවසර පත්‍ර යටතේ වන සංරක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හොරොම්බුව තේක්කවත්ත දරගොඩ ස්ථානයෙන් ලබාදී ඇති අක්කර 04 ½ ක ඉඩමේ සකස් කර ඇති කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය සහ අවසන් බැහැරලන ස්ථානය තෙක් ප්‍රවාහනය කරනු ලබයි. දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර ඇති කසල වලින් දිරන කසල යොදා ගනිමින් කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර නොදිරන කසල තව දුරටත් වීදුරු, කාඩ්බෝඩ්, ප්ලාස්ටික්, පෙට් බෝතල්, ඉටිකොල, ටින්, යකඩ , රබර් ලෙස වෙන් කර සභාවේ කම්කරුවන් විසින් කසල අංගනය තුළ වෙන වෙනම ගබඩා කර කලින් කලට මොනරාගල නගරයේ පිහිටුවා ඇති කසල සම්පත් මධ්‍යස්ථානයට යොමු කරනු ලබයි. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල අලෙවි කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායම කම්කරුවන්ගේ දෛනික සුබ සාධන කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට අවසර ලබා දී ඇත.

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව කොම්පෝස්ට් අංගනයක් අවසන් කසල බැහැරලීම සිදු කරන ඉඩම තුළ ඉදිකර ඇත. එම කොම්පෝස්ට් අංගනය 2011 වර්ෂයේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික සන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ සභායක මධ්‍යස්ථානය විසින් මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමණාකරණ කටයුතු විධිමත් කිරීම වෙනුවෙන් ලබා දෙන ලදී. කොම්පෝස්ට් අංගනය තුළ දිරන කසල යොදා ගෙන කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කරන අතර, ඒ සඳහා වෙනම කාර්ය මණ්ඩලයක් යොදවා ඇත. නොදිරන කසල වලින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු කර ඉතිරිවන කසල හා කොම්පෝස්ට් පොහොර සකස් කර ඉතිරි වන ද්‍රව්‍ය මේ වන විට විවෘත හෝ සකස් කරන ලද වලවල් වලට බැහැර කරනු ලබයි.

පසුබිම

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් වියළි කාලගුණික තත්වයක් පවතින අතර, ජනවාරි, පෙබරවාරි, හා නොවැම්බර් , දෙසැම්බර් කාලවලදී වර්ෂයේ අනෙක් කාල වලට සාපේක්ෂව වැඩි වර්ෂාපතනයක් පවතී. මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ නාගරික සීමාව සිසුයෙන් පුලුල් වෙමින් පවතින අතර, නාගරික සීමාවේ ඇති ඉඩම් ඉතා සිසුයෙන් කොටස්වලට කැඩෙමින් පර්චස් 10 – 15 අතර, කුඩා කැබලි බවට පත්වෙමින් ජනාකීර්ණ තත්වයට පත්වෙමින් තිබේ.

නාගරික බල ප්‍රදේශයේ ස්ථිර පදිංචියට පැමිණෙන ජනගහනය වාර්ෂිකව සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ යමින් පවතින අතර, නොයෙකුත් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් නගරයට සංක්‍රමණය වන ජනගහනයද ඒ හා සමානව ඉහළ යමින් තිබේ. තවද මොනරාගල යනු නැගෙනහිර, මධ්‍යම හා දකුණු පළාත් වලට ගමන් පහසුකම් සපයාගත හැකි අතරමැදි ගමනාගමන හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් වන හෙයින් දෛනිකව නගරයට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ප්‍රමාණය ද ඉහළ යමින් පවතී.

නාගරික සීමාවේ සිදුවන සිසු සංවර්ධනයන් ඉඩම් කොටස්වලට කැඩී යාමෙන් පදිංචිකරුවන් ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් නගරයට සංක්‍රමණය වන ජනගහනය ඉහළ යෑමත් මිනිසුන්ගේ අධි පාරිභෝජන රටාවත් , නොසැලකිල්ල හා ආකල්පවල දුර්වලතාව හේතුවෙන් වාර්ෂිකව නාගරික බල සීමාවේ ජනනය වන කසල ප්‍රමාණය ඉහළ යමින් තිබේ. පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙම වර්ෂයේ කසල ජනනය ටොන් 1 - 2 අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වී ඇති අතර ඉදිරියේදී එය ටොන් 05 දක්වා වැඩිවීමේ අවධානමක් ඇත. මෙසේ ජනනය වන කසල වලින් 40% පමණ ප්‍රමාණයක් දිරන කසල වන අතර, ඉතිරි 60% ප්‍රමාණය නොදිරන කසල වේ. දිරන කසල යොදා ගනිමින් කොම්පෝස්ට් අංගනය තුළ කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරන අතර ඉතිරි 60% ප්‍රමාණයෙන් 20% ක පමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිචක්‍රීකරනය සඳහා යොමු කරනු ලබයි. ඉතිරිය 40% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කිසිදු ප්‍රතිකර්මයකින් තොරව අවසන් බැහැරලීම ලෙස කසල බිමට එක් කරනු ලබයි.

එසේම මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව දැනට කසල බැහැර කරන ඉඩම සභාව ආරම්භ කළ අවධියේ සිට කසල බැහැර කළ ඉඩම වන අතර, ඉදිරියේදී කසල ජනනය පිළිබඳ අනාගත අපේක්ෂිත තත්වය සැලකූ විට දැනට අවසන් කසල බැහැර කරනු ලබන ඉඩම තිරසාර ලෙස පරිහරනය කිරීම පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව ඇත. ඉදිරියේදී වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කසල බැහැරලීමට අමතර ඉඩම් ලබාදීමක් සිදු නොකරන බවට දන්වා ඇති මුත් යෝජිත සනීපාරක්ෂක කසල රැදවුම සකස් කිරීම සඳහා විකල්ප ඉඩමක් ලබා ගැනීම අත්‍ය අවශ්‍ය කාරණයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.

මේ වන විට රට තුළ දැවෙන සහ ජාතික ප්‍රශ්නයක්ව ඇති කසල කළමනාකරණ ගැටළුව එලෙසින්ම මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවට ද අඩු වැඩි වශයෙන් බලපා ඇති බව සත්‍යයකි. තව ද වෙනත් පළාත් පාලන ආයතන වලට ඇති සමාජයීය ගැටලුවක් වන මහජන විරෝධතා මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව කසල බැහැර කරන ස්ථානයටද තිබීම සුවිශේෂී කාරණයක් වේ.

මැස්සන් බෝවීම, ලෙඩරෝග බෝවීම හා අප්‍රසන්නතාවය යන මූලික කරුණු මුල් කර ගනිමින් මෙම විරෝධතා පැන නැග ඇති අතර විරෝධතා කරුවන්ගේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය වූයේ “නගරයේ කුණු අපට එපා” යන පාඨයයි. මිනිසුන් එසේ උද්ඝෝෂණය කළ ද ප්‍රාදේශීය සභාවට කසල බැහැරලීමට වෙනත් විකල්ප ඉඩමක් නැත.

එසේ නම් කළ යුත්තේ මෙම ගැටළු අවම කර ගනිමින්, කසල බැහැරලන ඉඩම අවට ජනතාවගේ ඉල්ලීම්වලට සාධාරණයක් වන පරිදි පවතින සම්පත් උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කසල කළමණාකරණය විධිමත්ව සිදු කිරීම බව ප්‍රාදේශීය සභාවේ පරිපාලනය හඳුනාගෙන ඇත. මේ සඳහා මූලිකව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සකස් කිරීමත් එම සැලැස්මට අනුව වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක් සකස් කිරීමත් අවශ්‍ය බව හඳුනා ගෙන ඇත. ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ සකස් කරන ලද ක්‍රියාත්මක සැලැස්මට සමගාමීව 2021 වර්ෂයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදුසු සහ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක් මේ සමග යෝජනා කර ඇති අතර, එය පහත කාරණා මුල්කර ගනිමින් සකස් කර ඇත.

01. සන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණය සම්බන්ධයෙන් ආයතනික මැදිහත් වීම.
02. සන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ විෂය යටතේ සේවය කරනු ලබන සේවකයින් සඳහා වටිනාකමක් සහ අගයක් ලබාදීම.
03. දැනට සිදු කරන කසල කළමණාකරණ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් සහ විධිමත් කිරීම.
04. නගර අලංකරණය හා හරිත පරිසරයක් ගොඩ නැගීම.
05. කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය සහ අවසන් බැහැරලන ස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අවට ගම්මානයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම.
06. ඇගයීම් හා පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.

දැක්ම

“අනාගතයට පිරිසිදු සහ හරිතවත් නගරයක්”

මෙහෙවර

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ නාගරික සීමාව තුළ ජනනය වන කසල විධිමත්ව නිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව එක්රැස් කිරීම, තේරීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම, කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීම සහ පරිසර දූෂණය අවම වන පරිදි අවසන් බැහැරලීම සිදු කිරීම තුළින් සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනනය වන කසල තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මෙහෙවර වේ.


අරමුණු

01. නිශ්චිත කාලරාමුවකට අනුව නිසි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් බල ප්‍රදේශය තුළ ජනනය වන කසල නිසි වේලාවට එක්රැස් කිරීම හා ප්‍රවාහනය කිරීම.
02. බල ප්‍රදේශයේ නාගරික සීමාව තුළ ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස පිරිසිදුව, ආකර්ශනීයව සහ හරිතවත්ව පවත්වා ගෙන යාම
03. නිසි දැනුවත් කිරීම් මගින් ජනනය වන කසල, දිරන හා නොදිරන ලෙස වර්ග කර බැහැරලීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානයේදී, බැහැර කර ඇති කසල දිරන නොදිරන ලෙස වෙන් කර ප්‍රවාහනය කිරීම.
04. දිරන කසල යොදා ගනිමින් කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීම හා නොදිරන කසල තවදුරටත් වර්ග කර 3R සංකල්පය යටතේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියට යොමු කිරීම තුළින් කසලවලට ආර්ථික වටිනාකමක් එක් කිරීම.
05. කසල කළමනාකරනයට සම්බන්ධ ව්‍යාවසායකයින් හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීම තුළින් ඔවුන් දිරිමත් කිරීම.
06. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ නොහැකි සහ කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීමට ගත නොහැකි කසල විධිමත් පරිදි අවසන් බැහැර ලීමට යොමු කිරීම.
07. කසල බැහැරලන ස්ථානය හා අවට ප්‍රදේශය අවම පරිසර හානියක් ඇතිවන පරිදින්, සෞඛ්‍ය ගැටළු අවම වන පරිදින් පවත්වා ගෙන යාම සහ කසල බැහැර කරන ස්ථානය අවට හරිත තීරු ඇති කිරීම තුළින් ආකර්ශණීය පරිසරයක් පවත්වා ගෙන යාම තුළින් අගයක් එකතු කිරීම.

- ❖ පළාත - ඌව
- ❖ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය - මොනරාගල
- ❖ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මොනරාගල
- ❖ මැතිවරණ කොට්ඨාශය - මොනරාගල
- ❖ පළාත් පාලන ආයතනයේ නම - මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
- ❖ දුරකථන අංකය/ෆැක්ස් අංකය - 055-2276175
- ❖ විද්‍යුත් ලිපිනය - mon.prasabawa@gmail.com
- ❖ වෙබ් ලිපිනය - www.monaragala.ps.gov.lk
- ❖ සේවක සංඛ්‍යාව - ස්ථීර - 115, අනියම් - 23
- ❖ බල ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය - වර්ග කිලෝමීටර් 255.1
- ❖ පළාත් පාලන ඡන්ද කොට්ඨාශ ගණන - 10
- ❖ ග්‍රාම සේවා වසම් ගණන - 26

අනු අංකය	අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම
01	125	කහම්බාන
02	125/ඒ	මාරාව
03	125/බී	තෙගල්ලන්ද
04	127	කොලොන්වින්න
05	127/ඒ	වෙහෙරගල
06	127/බී	බෝහිටිය
07	129	මුස්පනේ
08	129/ඒ	කවුඩාව
09	129/බී	මොනරාගල
10	129/සී	හුලංදාව
11	129/සී	හිදිකිවුල
12	129/ඊ	මාගන්දනමුල්ල
13	129/එල්	විහාරමුල්ල
14	129/ඊ	හුලංදාව වම
15	129/එච්	හුලංදාව දකුණ
16	129/අයි	අලියාවත්ත
17	130	බටුගමමන
18	130/ඒ	නක්කල
19	130/බී	වැලියාය
20	130/සී	දෙබැද්දේකිවුල
21	130/සී	රත්තනපිටිය
22	130/ඊ	ටැංවත්ත
23	130/එල්	ගුරුහෙල
24	131/ඒ	කුඹුක්කන
25	131/බී	මදුරුකැටිය
26	132/සී	හොරොම්බුව

- ❖ පවුල් සංඛ්‍යාව - 15500
- ❖ දෛනිකව ජනනය වන කසල ප්‍රමාණය - ටොන් 15 පමණ
- ❖ දෛනිකව සභාව විසින් එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය- ටොන් 10-12පමණ
- ❖ දෛනිකව පෞද්ගලික ව්‍යාවසායකයින් (සත්ව ගොවි පල් සඳහා) විසින් එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය - ටොන් 05 පමණ



මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සෑම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට

අදාළ දත්ත හා තොරතුරු

කසල එකතු කරන සීමාව - වැල්ලවාය පොතුවිල් මාර්ගයේ වැලියාය සිට හොරොම්බුව හංදිය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගයේ 10km වේ.

- ❖ මොනරාගල නගරය, නව පොල භූමිය, තොගපොල භූමිය, නව බස් නැවතුම්පල , කුමාරදොල පාර.
- ❖ දුටුගැමුණු පාර, තිස්ස පාර, වැදිකුඹුර පාර, මහානාම කණිෂ්ඨ පාර, රාජකීය විද්‍යාල මාවත, කුමාරපුර, හුලංදාව හංදිය, ඩිපෝව පාර, SOS මාර්ගය, දොඩම්වත්ත, ඩිපෝ හංදිය දක්වා
- ❖ බිබිල පාර හරිත උද්‍යානය දක්වා.
- ❖ මොනරාගල නගරයේ පිහිටි සියලු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන එනම් පොලිසිය, උසාවි සංකීර්ණය, බන්ධනාගාරය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ ඇති සියලු රාජ්‍ය ආයතන, පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය , නිවාස අධිකාරිය , ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, කවිචේරි සංකීර්ණය මිනින්දෝරු කාර්යාලය, සමුපකාර කාර්යාලය.
- ❖ කුඹුක්කන හංදිය, නක්කල හංදිය.
- ❖ ජේ.ජේ.ගාමන්ටි / ලංගම ඩිපෝව

කසල ජනනය පිළිබඳ තොරතුරු

සභා බල ප්‍රදේශයෙන් කසල එකතු කරන ප්‍රදේශය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 23% ක් පමණ (වසම් 06 ක් ආවරණය වන පරිදි)

- දිනකට එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය - ටොන් 10 – 12 අතර ප්‍රමාණයේ
(සතිපොල හා අවුරුදු පොල පැවැත්වෙන දිනවල ටොන් 15 ඉක්මවා යනු ලබයි)
මාසිකව ටොන් 300 ක් පමණ
- එකතු කරන කසල ප්‍රතිශතය(දෛනිකව)- දිරන කසල 40%
නොදිරන කසල 60%
- කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා යොමු කරන කසල ප්‍රමාණය(මාසිකව) - ටොන් 15
- ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා යොමු කරන කසල ටොන් ප්‍රමාණය (මාසිකව) - ටොන් 05 ක් පමණ
- සත්ව ගොවිපළවල් සඳහා රැගෙන යන ප්‍රමාණය (මාසිකව) - ටොන් 80 ක් පමණ
- අතුරු නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සඳහා මහජනතාව ගෙන යන ප්‍රමාණය(රෙදි කැබලි) (මාසිකව) - ටොන් 01 ක් පමණ.
- අවසන් බැහැරලීම සඳහා යොමු කරන කසල ප්‍රමාණය (මාසිකව) - ටොන් 100 ක් පමණ.
- එක් රැස් කිරීමට ඉතිරිවන කසල ප්‍රමාණය මාසිකව ටොන් 25 – 50 අතර (මෙම කසල අතරට ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීමෙන් ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය ගස් කපා ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය හා ඇල මාර්ග හා කාණු පද්ධති වල එකතු වන අපද්‍රව්‍ය වේ)

කසල එකතු කිරීමට ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් ප්‍රමාණය

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1. සුළු වැඩ පරිපාලක | - | ස්ථීර 01 / වැඩ බලන 01 |
| 2. රියදුරු | - | 05 |
| 3. කම්කරු | - | ස්ථීර 20 අනියම් 10 |
| 4. රථවාහන | - | රෝද හතර ට්‍රැක්ටර් 05
අත් කරන්න 04 |

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව කසල එකතු කරන ක්‍රමවේදය

ප්‍රධාන කලාප 04ක් වශයෙන් දිවා සහ රාත්‍රී ලෙස සේවා මුර දෙකක් යටතේ කසල එකතු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

01. කලාපය:- මොනරාගල නගරය

කසල එකතු කරන වෙලාව - දිනපතා ප.ව 6.00 සිට පෙ.ව 2.00 දක්වා

පොතුවිල් පාර සිනමා ශාලාව අසල සිට ඔරලෝසු කණුව දක්වා, කුමාරදොල පාර රබර් කර්මාන්ත ශාලාව දක්වා, දින පොල භූමිය, පොදු වෙළඳපල, නව බස් නැවතුම්පල හා බස් නැවතුම් පල පිවිසුම් මාර්ගය, ඔරලෝසු කණුව සිට වැල්ලවාය මාර්ගයේ තැපැල් කන්තෝරුව දක්වා කොටස.

- යොදවා ඇති ට්‍රැක්ටර් ගණන - 01
- රියදුරු - 01
- කම්කරු කසල පැටවීමට - 06
- වීථි ඇමදීමට - 01
- අත් කරත්ත - 03

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය - දිරන කසල වලින් ආපන ශාලා සහ වලින් ඉවතලන ආහාර අපද්‍රව්‍ය සත්ව ගොවිපල් කරුවන් විසින් එකතු කරනු ලබයි. නොදිරන කසල වලින් ප්‍රතිචක්‍රීකරනය කල හැකි කසල සුදු ප්‍රමානයක් වෙනම එකතු කරනු ලබන අතර ඉතිරි කසල මිශ්‍රව එකතු කර අවසන් බැහැරලීමට යොමු කරනු ලබයි.

දිනකට එකතු කරන ප්‍රමාණය - ටේලර් 01

02. කලාපය:- පොතුවිල් පාර

කසල එකතු කරන වෙලාව - දිනපතා පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 2.30 දක්වා

ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය අසල සිට වැලියාය පිරිවෙණ දක්වා සහ එම ප්‍රදේශයේ අතුරු මාර්ග.

- යොදවා ඇති ට්‍රැක්ටර් ගණන - 01
- රියදුරු - 01
- කම්කරු කසල තෝරා පැටවීමට - 03
- වීථිය ඇමදීමට කම්කරු - 01

දිනය	වෙලාව	ප්‍රදේශය	කසල එකතු කරන ආකාරය
දිනපතා	පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වා	ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය අසල සිට සිරිගල දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය, එම මාර්ගයේ ඇති සියලු පෞද්ගලික ආයතන සහ රාජ්‍ය ආයතන.	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.
සිකුරාදා	පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වා	ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය අසල සිට බටුගමමන හංදිය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය සහ වැලියාය පිරිවෙන.	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි

සෙනසුරාදා	ප.ව.2.00 සිට	නොග පොල සහ සති පොල	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි
-----------	--------------	--------------------	-------------------------------------------

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය - දිරන/ නොදිරන ලෙස තෝරා එකතු කරනු ලබයි.
 දිනකට එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය - ටොලර් රථ 01

03. කලාපය: - වැල්ලවාය පාර

කසල එකතු කරන වෙලාව - දිනපතා පෙ.ව 7.0 සිට ප.ව 2.00 දක්වා

ප්‍රාදේශීය සහා කාර්යාලය අසල සිට හොරොම්බුව හන්දිය දක්වා, ඩිපෝ පාර, SOS පාර ඩිපෝ හන්දිය, උසාවිය සංකීර්ණය, ප්‍රාදේශීය සහා කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, විදුලි බල මණ්ඩලය , ජල සම්පාදන මණ්ඩලය එම කලාපයේ සියලු පෞද්ගලික ආයතන, නිවාස අධිකාරි පාර.

දිනය	වෙලාව	ප්‍රදේශය	කසල එකතු කරන ආකාරය
දිනපතා	පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වා	ප්‍රාදේශීය සහා කාර්යාලය අසල සිට හොරොම්බුව හන්දිය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස, ඩිපෝ පාර, SOS පාර, ඩිපෝ හන්දිය, උසාවි සංකීර්ණය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, විදුලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, නිවාස අධිකාරිය, පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.

- යොදවා ඇති ට්‍රැක්ටර් ගණන - 01
- රියදුරු - 01
- කම්කරු කසල පැටවීමට - 03
- විටීය ඇමදීමට - 01

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය - දිරන /නොදිරන ලෙස තෝරා එකතු කරනු ලබයි.
 දිනකට එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය - ටොලර් රථ 01

04. කලාපය:-අතුරු මාර්ග හා උප නගර

වැදිකුඹුර පාර, තිස්ස පාර, දුටුගැමුණු පාර, ප්‍රධාන පාසල් 03, මහානාම කණිටු විදුහල් මාර්ගය, රාජකීය පාර, මහ මෙවිනා අසපුව, කුමාරපුර, බිබිල පාර, කුඹුක්කන හංදිය, නක්කල හංදිය, ජේ ජේ ගාමන්චි, මියාමි ඇපරල් සති පොල සහ තොග පොල.

- යොදවා ඇති ට්‍රැක්ටර් ගණන - 01
- රියදුරු - 01
- කම්කරු - 04

දිනය	වෙලාව	ප්‍රදේශය	කසල එකතු කරන ආකාරය
බදාදා සහ සෙනසුරාදා	පෙ.ව.7.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා	තිස්ස පාර/දුටුගැමුණු පාර	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.
සිකුරාදා	පෙ.ව.7.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා	කුඹුක්කන/නක්කල	නොදිරන කසල පමණක් වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.
ඉරිදා	ප.ව.5.00 සිට පෙ.ව.2.00 දක්වා	මහානාම කණිටු විදුහල මාර්ගය, රාජකීය විදුහල මාර්ගය බිබිල පාර දක්වා , බිබිල පාර සිට හුලංදාව හන්දිය දක්වා , කුමාරපුර	නොදිරන කසල පමණක් වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.
සඳුදා	පෙ.ව. 6.00 සිට ප.ව 1.00 දක්වා	සති පොල	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු ලබයි.
අගහරුවාදා	පෙ.ව.7.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා	ජේ.ජේගාමන්චි සහ ලංගම ඩිපෝව සහ වෙනත් තොග කසල ඇති ස්ථාන (දන්වන අවස්ථාවල)	දිරන සහ නොදිරන ලෙස වෙන් කර එකතු කරනු නොලබයි.

දිනකට එකතු කරන කසල ප්‍රමාණය - වෙලර් 01 / විපර් රථ 01

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව කසල එකතු කරන සීමාව

පහත Google සිතියමෙන් දක්වා ඇත.

සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ අවසන් බැහැරලන ස්ථානයට අදාළ තොරතුරු

පිහිටි ස්ථානය:- මොනරාගල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 08 ක් වැල්ලවාය දෙසට හොරොම්බුව සුදුවතුර ආර මාර්ගයේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් දරගොඩ ස්ථානය

ප්‍රමාණය :- අක්කර 4 ½

ඉඩමේ අයිතිය :- වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු වන අතර, විවිධ අවසර පත්‍ර යටතේ වාර්ෂිකව බලපත්‍රය අළුත් කිරීමේ පදනම මත ප්‍රාදේශීය සභාවට ලබාදී ඇත.

කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය

කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීම - 2011 දැයට කිරුල සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සභායක මධ්‍යස්ථානය මගින් රු.10,569,222.33 ක මුදලක් ලබාදී ඇති අතර, උච්ච පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන ලදී.

කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය මණ්ඩලය

- මධ්‍යස්ථාන භාරකරු (යෝජිත) - 01
- කම්කරු - ස්ථිර 02 අතීයම් / දෛනික 03

කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ ඇති සම්පත්

අනු අංකය	වර්ගය	ප්‍රමාණය
01	කොම්පෝස්ට් අංගන	01
02	සේවක නේවාසිකාගාර	01
03	ජල ටැංකි සහිත ජල සැපයුම් පද්ධති	01
04	හලර් යන්ත්‍ර	01
05	ආදර්ශ ගෙවත්ත	01
06	විවෘත / එළිමහන් කොම්පෝස්ට් පැඬ	01

බල ප්‍රදේශයේ බහුලව කසල ජනනය වන ස්ථාන

අනු අංකය	ස්ථානය	ප්‍රමාණය (දිනකට)
01	සිරිගල සිට මොනරාගල නගරය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය	ටොන් 03
02	මොනරාගල නගරයේ සිට හොරොම්බුව හංදිය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය(රජයේ කාර්යාල ද ඇතුළුව)	ටොන් 03
03	නගරය	ටොන් 03 – 05 ත් අතර
04	කුඹුක්කන, නක්කල උප නගර සහ මහමෙව්නාව, ඇගළුම් කම්හල	ටොන් 04


**ඉහත ප්‍රමාණයන් කළින් කළට වෙනස් වේ.

කසල එක්රැස් කරන ප්‍රභවයන් හා ප්‍රමාණයන්

අනු අංකය	ප්‍රභවය	ප්‍රමාණය(දෛනිකව)
01	වීදි ඇමදීමෙන්	ටොන් 01 පමණ
02	නිවාසවලින්	ටොන් 02 පමණ
03	ව්‍යාපාරික ස්ථාන	ටොන් 01 පමණ
04	දින පොළ, සතිපොළ	ටොන් 03 පමණ
05	ආගන්තුක නිවාස හා හෝටල්	ටොන් 04 පමණ
06	වෙනත්	ටොන් 03පමණ

**ඉහත ප්‍රමාණයන් ද කළින් කළට වෙනස් වේ.

සූඤ්ඤ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ සංවිධාන සටහන



2019.02.28 දිනට යාවත්කාලීන කරන ලද සෞඛ්‍ය අංශයේ කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු

අමාත්‍යාංශ/කාර්යාලය :- ප්‍රාදේශීය සභාව, මොනරාගල.

දෙපාර්තමේන්තුව/ආයතනය :- පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

අනු අංක	නම	තනතුර	පත්විම් දිනය	ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය	පත්විම් ස්වභාවය				
					ස්ථිර	අනියම්	ආදේශ	රා.ප.ව. 25/2014	කොන්ත්‍රාත්
01	වී.ඩී.විජුලරත්න මයා	සෞඛ්‍ය පරිපාලක	2014.07.01	781570125v	√				
02	ආර්.එම්.කීර්ති මයා	ක්ෂේත්‍ර කම්කරු(රියදුරු)			√				
03	ආර්.වමින්ද මයා	ක්ෂේත්‍ර කම්කරු(රියදුරු)			√				
04	මෝගන් සුන්දරම් මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	1993.05.01	692473816V	√				
05	කේ.කුප්පසාම් මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	1988.09.01	603074750V	√				
06	එම්.මුත්තයිසා මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	1989.06.07	683534455V	√				
07	ඒ.එම්.එදිරිසිංහ මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු (රියදුරු)	1999.11.01	681820396V	√				
08	වී.මයිල්වාගනම් මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2013.04.01	680714770V	√				
09	ඒ.නාගරාජ මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2014.05.02	901493243V	√				
10	කේ.ගනේෂ් මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2014.05.02	723155126V	√				
11	කේ.විජය ලෙච්චම් මිය	සෞඛ්‍ය කම්කරු	1999.11.01	655344306V	√				
12	එම්.රාජේශ්වරී මිය	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2013.04.01	726324182V	√				
13	කේ.මංජුලා මිය	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2013.04.01	757194317V	√				
14	කේ.ශ්‍රීකලා මිය	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2013.04.01	825945202V	√				
15	එම්.විජය ලෙච්චම් මිය	සෞඛ්‍ය කම්කරු	2014.05.02	766837451V	√				
16	ආර්.එම්.සමන් ප්‍රියංක විජේරත්න මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු(කො. ව්‍යා.)	2014.10.24	761874136V	√			√	
17	ජේ.එම්.රංජිත් කුමාර මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු(කො. ව්‍යා.)	2014.10.24	761612042V	√			√	
18	ජේ.කේ.එන්.අජිත් මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු(කො. ව්‍යා.)	2014.10.24	683573248V	√			√	
19	එස්.එච්.එල්.පී.සුදන් කුමාර මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු(කො. ව්‍යා.)	2014.10.24	750521070V	√			√	
20	ඩී.ඒ.අමරපාල මයා	සෞඛ්‍ය කම්කරු (රියදුරු)	2014.10.24	600313657V	√			√	

අනු අංක	නම	තනතුර	පත්විම් දිනය	ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය	පත්විමේ ස්වභාවය				
					ස්ථිර	අනියම්	ආදේශ	රා.ප.ව. 25/2014	කොන්ත්‍රාත්
21	එම්.මෝගන් මයා	ආ.සෞඛ්‍ය කම්කරු	2008.01.05	-			√		
22	ඩී.එම්.අජිත් කුමාර මයා	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2009.02.01	831837322V			√		
23	එම්.මනෝරාජ් මයා	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2009.07.03	742784258V			√		
24	එම්.රාජේන්ද්‍රන් මයා	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2010.06.09	742784258V			√		
25	කේ.මීනවිචි මිය	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2008.09.15	657164100V			√		
26	ජේ.ජේෂිලා මිය	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2010.11.20	-			√		
27	එම්.පුෂ්පරාණි මිය	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2012.08.03	-			√		
28	එම්.චන්ද්‍රාදේවි මිය	ආ. සෞඛ්‍ය කම්කරු	2015.05.29	757754495V			√		

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය සඳහා අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

අනු අංකය	තනතුරු නාමය	සේවය	පන්තිය/ ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේතය	බඳවා ගනු ලබන පදනම(ස්ථිර/කොන්ත්‍රාත්/ආදේශ/අනියම්)	වැඩ අධ්‍යයන අනුව අවශ්‍ය වන කාර්යය මණ්ඩලය (2017.09.30)
02	සෞඛ්‍ය පරිපාලක	DEPT	111/11/1	PL2/-03/2016	ස්ථිර	01
03	රියදුරු	DEPT	111/11/1	PL3/-03/2016	ස්ථිර	05
10	සෞඛ්‍ය කම්කරු	DEPT	111/11/1	PL1/-03/2016	ස්ථිර	23

මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමනාකරණය සඳහා පිහිටුවන ලද කමිටුව

කමිටු තනතුර	නියෝජනය
කමිටු සභාපති	ගරු සභාපතිතුමා
සම සභාපති	සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී,
ලේකම්	සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු භාර සංවර්ධන නිලධාරී
සාමාජික	කාර්මික නිලධාරී
සාමාජික	ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී , පළාත් පලාන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය.
සාමාජික	මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
සාමාජික	ප්‍රාදේශීය පරිසර නිලධාරී
සාමාජික	වෙළඳසංගමයේ ලේකම්/සභාපති හෝ නියෝජිතයෙකු
සාමාජික	පොදු වෙළඳ සංගමයේ ලේකම්/සභාපති හෝ නියෝජිතයෙකු
සාමාජික	ඩී.එම්.කරුණාරත්න මයා, දුටුගැමුණු පාර පදිංචිකරුවෙකු
සාමාජික	සංජීව බංඩාර මයා, නියෝජිත, සොබා පදනම,

සූභ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඇති වෙනත් ක්‍රියා මාර්ග

01. නොදිරන/ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල මිලදී ගැනීම සඳහා කසල සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කර තිබීම.
02. දිරන කසල කොම්පොස්ට් කරණය සඳහා කොම්පොස්ට් ව්‍යාපෘතියක් පවත්වාගෙන යාම.
03. අවසන් කසල බැහැරලීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අක්කර 4 ½ ඉඩම් කොටසක් භොරොම්බුව සුදුවතුරආර දරගොඩ ස්ථානයෙන් ලබා ගෙන තිබීම.
04. දැනට එම ඉඩම් කොටසේ කොම්පොස්ට් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර, අවසන් බැහැරලීම හා ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල ගබඩා කර තැබීම සිදු කරනු ලබයි.
05. ගලි පිරිපහදු පද්ධතියක් සකස් කිරීම (යෝජිත)
06. ජීව වායු ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම (යෝජිත)
07. සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් ඉදිකිරීම (යෝජිත)

ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව කසල කළමනාකරණය සඳහා 2018- 2022 කාල සීමාව තුළ ලගා කර ගත යුතු ඉලක්ක සහ අරමුණු පහතින් දක්වා ඇති අතර, එම අරමුණු හා ඉලක්කවලට අදාළව 2018 වර්ෂයේදී සිදු කිරීම සඳහා හඳුනාගත් ක්‍රියාකාරකම් සහිත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පහත පරිදි වේ.

පස් අවුරුදු සෂ්‍ය අපද්‍රව්‍ය ක්‍රියාත්මක සැලැස්මට අදාළව හඳුනාගත් අරමුණු හා ඉලක්ක

අනු අංක	අරමුණු	ඉලක්ක	කාලසීමාව
01	සෞඛ්‍ය කම්කරුවන්ගේ සහ කසල එකතු කරන්නන්ගේ හානිර ස්වරූපය හා රාජකාරි රටාව වෙනස් කිරීම	කම්කරුවන් සඳහා වටිනාකමක් ලබාදීම	2018 -2022
02	කසල කළමනාකරණය සඳහා දැනට සිදුකරගෙන යන ක්‍රමවේදය විධිමත් කිරීම	කසල කළමනාකරණය සඳහා දැනට සිදු කරගෙන යනු ලබන ක්‍රමවේදය කාර්යක්ෂම කිරීම	2018-2022
03	ආයතන මට්ටමින් රාජකාරි සහ වගකීම් පැවරීම	ආයතනික මැදිහත්වීම් ක්‍රමානුකූල කිරීම	2018-2022
04	මහජන සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා ජාලගත ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම	මහජන දායකත්වය ලබා ගැනීම	2018 – 2022
05	දැනුවත් කිරීම් හා ප්‍රචාරණය	පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම	2018-2022
06	කොම්පෝස්ට් අංගනය සහ කසල බැහැරලන ස්ථානය පරිසර හිතකාමී ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම	සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කිරීම හා වටිනාකමක් එක් කිරීම	2018 – 2022
07	නාගරික සීමාවේ ශාක ගහනය වැඩි කිරීම	නිරෝගී සහ පරිසර හිතකාමී නාගරික පරිසරයක් ඇති කිරීම	2018 – 2022
08	අවසන් කසල බැහැරලන ස්ථානයෙන් නිකුත්වන ලීඩ්ට් පාලනය කිරීම සඳහා යූරියා වාෂ්පීකරණ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම	ලීඩ්ට් ගලායාම හා පරිසර දූෂණය අවම කිරීම	2018-2022
09	අර්ධ සනීපාරක්ෂක හෝ විද්‍යාත්මක බිම් පිරවුමක් සකස් කිරීම	අවසන් බැහැරලීම විධිමත් කිරීම	2019-2020
10	ගලි පිරිපහදු පද්ධතියක් සකස් කිරීම	අපද්‍රව්‍ය විධිමත් ලෙස කළමනාකරණය කිරීම	2018-2022
11	නීති හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම	කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය නීත්‍යානුකූල කිරීම	2018-2022
12	ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල එකතු කරන්නන් හා ව්‍යාපාරිකයින් සඳහා පහසුකම් සැපයීම	අවසන් බැහැරලීමට එකතුවන ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල ප්‍රමාණය අවම කිරීම හා ව්‍යාපාරිකයින් දැනුවත් කිරීම	2018 – 2022
13	කසල බැහැරලීම සිදුකරන ස්ථානය අවට සෞඛ්‍ය බලපෑම් ඇගයීමක් සිදු කිරීම(Health Impact Assessment)	අවසන් කසල බැහැරලීමෙන් අවට ප්‍රදේශයේ සිදුවන සෞඛ්‍ය බලපෑම පාලනය කිරීම	2018 - 2022

සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම - 2021

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	කාලසීමාව
01	2021 සභා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සඳහා ගරු මහ සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම	ගරු සභාපතිතුමා සහ ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලය	විෂයභාර නිලධාරී	20201 ජනවාරි
02	2021 වර්ෂයේ සභා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල සකස් කිරීම හා වගකීම් පැවරීම	ප්‍රාදේශීය සභාවේ පරිසර කමිටුව සහ ලේකම් කාර්මික නිලධාරී ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී විෂය භාර නිලධාරී සුළු වැඩ පරිපාලක	සභා ලේකම් සංවර්ධන නිලධාරී	2021 ජනවාරි

ආයතනික මැදිහත්වීම් සඳහා කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට කසල කළමනාකරනයට අදාල රාජකාරි හා වගකීම් පැවරීම	ප්‍රාදේශීය සහා කාර්ය මණ්ඩලය	සහා ලේකම්	-	2021 ජනවාරි
02	මාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම.	ප්‍රාදේශීය සහා වේ සෞඛ්‍ය අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය	සහා ලේකම්	-	සෑම මසකම අවසන් සිකුරාදා
03	කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය අධීක්ෂණයට හා පසු විපරම් සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීම	කසල කළමනාකරණයට අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය	පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය	-	2021 ජනවාරි
04	මධ්‍යම රජයෙන් හා පළාත් සභාවෙන් සහ වෙනත් මුදල් ප්‍රභවයන්ගෙන් කසල කළමනාකරණය අදාළව ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම. (ඉදිරි වර්ෂය සඳහා)	සහා ලේකම් ගිණුම් අංශය	සහා ලේකම් සැලසුම් අංශය	-	2021 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

කාලරාමුව

ක්‍රියා කාරකම අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												
02												
03												
04												

සේවකයින් සඳහා වටිනාකමක් ලබාදීමේ වැඩසටහන්

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	කම්කරුවන් සඳහා නිල ඇඳුම් කට්ටලයක් / කබායක් ලබාදීම.	සේවක මණ්ඩලය	සහා ලේකම් මූල්‍ය අංශය	150000.00	ජනවාරි සහ මැයි
02	කම්කරුවන් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ සහ ද්‍රව්‍ය ලබා දීම	සේවක මණ්ඩලය	සහා ලේකම් මූල්‍ය අංශය	100000.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
03	විශේෂිත ඇගයීම් වැඩසටහන් හා සුභසාධන වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම	සේවක මණ්ඩලය	සහා ලේකම් මූල්‍ය අංශය සුභ සාධන අංශය	30000.00	දෙසැම්බර්
04	මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂා කිරීම සහ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා වෙනත් පළාත් පලාන ආයතන වලින් කාර්ය මණ්ඩල ගෙන්වා ගැනීම	සේවක මණ්ඩලය	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව		වසරේ ඕනෑම කාලයක
05	ආයතනය මට්ටමින් කසල කළමනාකරණ තරඟයක් පැවැත්වීම එහිදී හොඳම කම්කරුවා , හොඳම රියදුරු සහ හොඳම කලාපය තේරීම	සේවක මණ්ඩලය	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	25000.00	දෙසැම්බර්

කාලරාමුව

ක්‍රියා කාරකම අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												
02												
03												
04												
05												

දැනට සිදු කරන කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීමට අදාළ ක්‍රියාකාරකම්

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	අත්‍ය අවශ්‍ය ස්ථාන වල පොදු කසල බඳුන් තැබීම.	නාගරික ප්‍රජාව	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	-	2021 ජනවාරි
02	පෙට් ප්ලාස්ටික් සහ වෙනත් ප්ලාස්ටික් බෝතල් එකතු කිරීමට ස්ථාන 05 සකස් කිරීම	නාගරික ප්‍රජාව	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	40,000.00	2021 ජනවාරි
03	ඉවතලන ජංගම දුරකථන කොටස් එකතු කිරීමට ස්ථාන 02 සකස් කිරීම	දුරකතන අලෙවිකරුවන් සහ අලුත් වැඩියා කරුවන්	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	20,000.00	2021 ජනවාරි
04	<p>අත්‍යාවශ්‍ය ස්ථානවල ඇති පොදු කසල බැහැරලන ස්ථාන ආකර්ශණීය ලෙස සකස් කිරීම</p> <p>1.දිරන නොදිරන ලෙස වර්ණ 02කින් යුතු බඳුන් කට්ටල තැබීම කොළ - දිරන නිල් - නොදිරන</p> <p>02. නගරයේ හඳුනාගත් ස්ථාන 05 පෙට් බෝතල් බැහැර කිරීමට විශේෂිත ස්ථාන 05 සකස් කිරීම</p> <p>03.දැනුවත් කිරීමේ පුවරු හා ප්‍රචාරක දැන්වීම් සවි කිරීම</p>	නාගරික ප්‍රජාව	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	50000.00	2021 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
		නාගරික ජනතාව	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	80000.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
		නාගරික ජනතාව	කාර්මික නිලධාරී හා සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	200,000.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
		නාගරික ජනතාව	කාර්මික නිලධාරී	300,000.00	
05	කසල ජනනය වන ස්ථානයේදීම කසල දිරන / නොදිරන ලෙස වෙන් කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම	නිවාස කාර්යාල පාසල්	සංවර්ධන නිලධාරී සුලු වැඩ පරිපාලක	-	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
06	කසල එක්රැස් කරන ස්ථානයේදීම කසල වෙන් කිරීම	ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවක මණ්ඩලය	සුළු වැඩ පරිපාලක	-	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
07	ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල ව්‍යවසායකයින් හඳුනා ගැනීම , බල ගැන්වීම හා පහසුකම් සපයාදීම	ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල එකතු කරන්නන්	පාලන අංශය සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය	-	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
08	වීලී ඇමදීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් දීම ඒ සඳහා වෙනම සේවක මණ්ඩලයක් යෙදවීම	වෙළඳ සංගමය ප්‍රජාව	සුළුවැඩ පරිපාලක	-	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
09	නගර සීමාව සඳහා ගැලපෙන ශාක වර්ග වගා කිරීම	ප්‍රජාව	සංවර්ධන නිලධාරී සුළුවැඩ පරිපාලක වැඩ පරිපාලක	50000.00	ජනවාරි මාර්තු සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර්
10	අනවසර කටවූව / පොස්ටර් / බැනර් ඉවත් කිරීම සහ හඳුනාගත් ස්ථාන වල දැන්වීම් පුවරු සවිකිරීම	ව්‍යාපාරික සහ උපකාරණික පංති	ආදායම් පරීක්ෂක කාර්මික නිලධාරී සුලු වැඩ පරිපාලක		ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
11	හුලංදාව සිට සිරිගල දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස සියලු විදුලි කණු / දුරකථන කුලුණු අඩි 06 පමණ සහ සහ පොදු තාපීය පින්තාරු කිරීම.	නාගරික ජනතාව	කාර්මික නිලධාරී වැඩ පරිපාලක	25000.00	ජනවාරි සහ පෙබරවාරි

කාලරාමුව

ක්‍රියා කාරකම් අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
ක්‍රියා කාරකම් අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
09												
10												
11												

මෙම කාල සීමාවන් ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරය අනුව වෙනස් විය හැක.

කොමිපෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය , අවසන් බැහැරලන ස්ථානය සහ වැඩිදියුණු කිරීම

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	කොමිපෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය හා අවසන් කසල බැහැරලන ස්ථානය තුළ ශාක ගහනය වැඩිකිරීම	මහජනතාව ප්‍රජාව	ප්‍රාදේශීය සභා කාර්ය මණ්ඩලය		ජනවාරි මාර්තු සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර්
02	කොමිපෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ ඇති ගෙවත්ත වැඩිදියුණු කිරීම	මහජනතාව	කොමිපෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය කාර්ය මණ්ඩලය	5000.00	ජනවාරි මාර්තු සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර්
03	භාහිර කොමිපෝස්ට් සකස් කිරීම සඳහා 50mx20m කොන්ක්‍රීට් පෑඩයක් සකස් කිරීම දෙවන අදියර	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය	කාර්මික නිලධාරී	200000.00	පෙබරවාරි
04	හලන ලද කොමිපෝස්ට් පොහොර ගබඩා කිරීමට ගබඩාවක් සකස් කිරීම	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය	කාර්මික නිලධාරී	200,000.00	පෙබරවාරි
05	විවෘත බැහැර කර ඇති කසල ඩෝසර් යන්ත්‍ර යොදා ගොඩ ගැසීම හා වල දැමීම	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය	කාර්මික නිලධාරී	700,000.00	පෙබරවාරි සහ අගෝස්තු
06	ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසල ගබඩා කිරීම සඳහා ගබඩාවක් සකස් කිරීම	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය	කාර්මික නිලධාරී	200000.00	2021 වසර තුළ
07	කොමිපෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා ගෙන ඇති පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයට අදාළව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂනයක් සිදු කිරීම	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	විෂය භාර නිලධාරී	20000.00	2021 වර්ෂය තුළ
08	කසල සහ ගලි බැහැරලන ස්ථානය සහ ඒ අවට මැස්සන් පාලනය සඳහා මැසිනාශක ඉසීම	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය	විෂය භාර නිලධාරී මධ්‍යස්ථාන භාරකරු	200,000.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
09	කසල බැහැරලන අවට නිවෙස් වලට මැසි නාශක ලබා දීම	අවට පදිංචිකරුවන්	විෂය භාර නිලධාරී මධ්‍යස්ථාන භාරකරු	50,000.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

කාලරාමුව

ක්‍රියා කාරකම අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												

මෙම කාල සීමාවන් ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරය අනුව වෙනස් විය හැක.

දැනුවත් කිරීම් හා සජීවීකරණ වැඩසටහන්

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම හා සජීවීකරණය(වර්ෂයකට වැඩසටහන් 02 ක්)	වැඩ පරිපාලක හා සේවක මණ්ඩලය	ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී සංවර්ධන නිලධාරී සම්පත් දායකයින්	50000.00	2021 ජනවාරි, මැයි
02	කසල එක්දස් කරන සීමාවේ ප්‍රජාව, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, සංචාරකයින් දැනුවත් කිරීමටදස්වීම, බැනර්, කටවුට්, පුවරු, පත්‍රිකා, සකස් කිරීම හා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් දැනුවත් කිරීම.	ප්‍රජාව	-එම-	50000.00	2021 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා
03	පෙර පාසල් හා පාසල් පාදක කසල කළමනාකරන වැඩ සටහනක් ආරම්භ කිරීම	පෙර පාසල් හා පාසල් දරුවන්, ගුරු මණ්ඩලය, ප්‍රජාව	-එම-	100,00.00	ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

කාල රාමුව

ක්‍රියා කාරකම අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												
02												
03												

මෙම කාල සීමාවන් ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරය අනුව වෙනස් විය හැක.

ඇගයීම් හා පසු විපරම් කිරීමේ කටයුතු

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	පාරිසරික විගණන කමිටුවක් පිහිටුවීම මගින් කසල කළමනාකරණ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම	සන අපද්‍රව්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය, ප්‍රජාව හා පළාත් පාලන ආයතනය	පරිසර කමිටුව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව		පෙබරවාරි සිට මාස 02කට වරක්

කාල රාමුව

ක්‍රියා කාරකම අංක	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
01												

සහා අරමුදල් හැර වෙනත් ප්‍රතිපාදන මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ක්‍රියාකාරකම්

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම/උප ක්‍රියාකාරකම	ඉලක්ක කණ්ඩායම	සහභාගීත්වය හා වගකීම	වියදම	කාල සීමාව
01	සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් ඉදිකිරීම සඳහා මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීම.	ප්‍රාදේශීය සභාව සහ බල ප්‍රදේශයේ සියලු ජනතාව	මධ්‍යම රජයේ ව්‍යාපෘතියක් මගින්	ඇස්තමේන්තු අනුව	2020 වර්ෂය තුළ
02	ජීව වායු ඒකකයක් සකස් කිරීම	ප්‍රාදේශීය සභාව සහ බල ප්‍රදේශයේ සියලු ජනතාව	ඌව පළාත් සභාව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	ඇස්තමේන්තු අනුව	2020 වර්ෂය තුළ
03	ජලාස්ථික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනීම	ප්‍රාදේශීය සභාව සහ බල ප්‍රදේශයේ සියලු ජනතාව	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	ඇස්තමේන්තු අනුව	2020 වර්ෂය තුළ

2021 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක

01. මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සහා බල ප්‍රදේශයේ නාගරික සීමාවේ ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස කසල එක්රැස්වීම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 50% කින් අවම කිරීම තුළින් නගර සීමාවේ දැකුම්කළු බව ඉහළ නැංවීම.
02. නාගරික සීමාවේ ශාක ගහනය පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 30% කින් ඉහළ නැංවීම තුළින් හරිතවත් බව ඉහළ නැංවීම.
03. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි කසල වෙනම තෝරා කසල සම්පත් මධ්‍යස්ථානයට යොමු කිරීම තුළින් අවසන් බැහැරලීමට එකතුවන නොදිරන කසල ප්‍රමාණය පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 30% කින් අවම කිරීම.
04. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි කසල අලෙවි කිරීමට කම්කරුවන්ට අවසර ලබා දීම මගින් කම්කරුවන්ගේ දෛනික සුභසාධන කටයුතු සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම.
05. හඳුනාගත් අත්‍ය අවශ්‍ය ස්ථාන වල පමණක් කසල බඳුන් ස්ථානගත කිරීම තුළින් අවිධිමත් පරිදි සිදු කරන කසල බැහැරලීම පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 60% කින් අවම කිරීම.
06. කසල බැහැරලීමට බඳුන් තබා ඇති ස්ථාන වඩා ආකර්ෂණීය ලෙස පවත්වා ගෙන යාම තුළින් කසල විධිමත්ව බැහැරලීම පිළිබඳව ජනතාව තුළ ඇති සුභවාදී ආකල්ප දියුණු කිරීම හා ආදර්ශමත් වීම.

07.කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානයේදීම තෝරා වෙනම ප්‍රවාහනය කිරීම තුළින් ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි කසලවල ගුණාත්මක භාවය වැඩිවීම හා දිරන කසල යොදා ගනිමින් සිදු කරන කොම්පෝස්ට් පොහොරවල ගුණාත්මකභාවය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 20% කින් ඉහළ නැංවීම.

08.ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් අලෙවි කරනු ලබන කොම්පෝස්ට් පොහොර ප්‍රමාණය පසු ගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 30% පමණ ඉහළ නැංවීම.

09.ඉහත සියළු ඉලක්ක තුළින් මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 30% කින් ඉහළ නැංවීම.

මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සෂ්‍ය අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩසටහනේ විකාශනය

අනු අංකය	සිදු කල කාර්යය	වර්ෂය
01	මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවට ස්ථිර ලෙස කසල බැහැර කිරීමට ඉඩමක් ලබා ගැනීම. (හොරොම්බුව දරගොඩ වනසංරක්ෂන දෙපාර්ට්මේන්තුවට අයත් අක්කර 2.5 ක්)	2007
02	නගරයේ කසල එකතු කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා රාත්‍රි සේවා මුරය ආරම්භ කිරීම.	2008
03	කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම. (2011 දැයට කිරුල සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය)	2011
04	කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අවසන් කර කොම්පෝස්ට් පොහොර නිශ්පාදනය හා අලෙවි කටයුතු ආරම්භ කිරීම.	2013
05	ප්‍රාදේශීය සභාවට කසල බැහැරලීම සඳහා අමතර අක්කර 02 ලබා ගැනීම.	2013
06	විවෘත භූමියේ සකස් කල කොන්ක්‍රීට් පැඩියක් මත කොම්පෝස්ට් පොහොර සකස් කිරීම ආරම්භ කිරීම	2014
06	කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ ජල සැපයුම විධිමත් කිරීම	2016 - 2017


අනු අංකය	සිදු කල කාර්යය	වර්ෂය
07	කසල එකතු කරන ක්‍රමවේදය විධිමත් කිරීම සඳහා කසල එකතු කරන ප්‍රදේශය කලාප 04 කට වෙන් කර එක් එක් කලාප සඳහා වෙන වෙනම කාර්ය මණ්ඩල සහ ට්‍රැක්ටර් රථ අනුයුක්ත කිරීම සහ දිරන හා නොදිරන ලෙස කසල වෙන්කර එකතු කිරීම ආරම්භ කිරීම.	2016
08	ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් යටතේ සිදු කිරීම ආරම්භ කිරීම.	2017
09	කසල බැහැර කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් ස්ථාන වල දිරන හා නොදිරන ලෙස කසල බඳුන් ස්ථාන ගත කිරීම.	2017
10	ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස අලංකාරව පවත්වා ගෙන යාමේ අරමුණින් විලී ඇමදීම අනිවාර්ය කාර්යයක් බවට පත් කර ඒ සඳහා වෙනම සේවකයින් යෙදවීම.	2017
11	මාර්ග දෙපස පිරිසිදුව හා ආකර්ශනීය ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා මාර්ග දෙපස ඇති ඉටිකොල . පත්තර කැබලි, ටොපි කොල ටින්, බෝතල් වැනි දෑ එකතු කිරීම සඳහා අමතර සේවාවක් ආරම්භ කිරීම.	2017
12	ප්‍රතිවක්‍රීකරනය කල හැකි කසල මිළදී ගැනීම සඳහා පුද්ගලික අංශයේ සහාය ඇතිව “අපි පරිසර මිතුරෝ” නමින් කසල මිළදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් නගරයේ ආරම්භ කිරීම එම මධ්‍යස්ථානය විසින් කසල වර්ග 10 මිළදී ගැනීම.	2018
13	ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම අරමුණින් , වසම් මට්ටමින් ජලය රුඳොන ද්‍රව්‍ය එනම් වීදුරු බෝතල්, ටින්, ප්ලාස්ටික් , පොල්කටු වැනි ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමට ජංගම සේවයක් ආරම්භ කිරීම.	2018
14	ප්‍රතිවක්‍රීකරනය කල හැකි කසල එකතු කරන ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා , එම ද්‍රව්‍ය එකතු කර ලබන ආදායම කම්කරුවන්ගේ සුභ සාධනය සඳහා යොදවා ගැනීමට කම්කරුවන් දිරිමත් කිරීම.	2018

අනු අංකය	සිදු කල කාර්යය	වර්ෂය
15	කසල කළමනාකරන ක්‍රියාවලියේ නිරත වන කාර්යමණ්ඩලය දිරිමත් කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව ඇගයීම් වැඩසටහන් හෝ තරඟ සංවිධානය කිරීම ආරම්භ කිරීම.	2018
16	වැලියාය, නක්කල, කුඹුක්කන දක්වා කසල එකතු කරන සීමාව පුළුල් කිරීම.	2018
17	විධිමත්ව කසල බැහැරලීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා නගර සීමාව තුළ පුවරු සවිකරමින් ප්‍රචාරන වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම.	2018
18	2019 ජනාධිපතිවරනයට සමගාමීව මැතිවරණ රාජකාරිවලදී එකතු කරන ලද පෙට් ජ්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කරමින් පෙට් ජ්ලාස්ටික් එකතු කිරීම ආරම්භ කිරීම.	2019
19	කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.	2019
20	පෙට් ජ්ලාස්ටික් බෝතල් එකතු කිරීම දිරිමත් කිරීම සඳහා සොලිඩාරිටි ආයතන විසින් කසල සම්පත් මාස්ථානයට ප්‍රචාරන පුවරුවක් ලබා දීම.	2020
21	පෙට් ජ්ලාස්ටික් බෝතල් බැහැර කිරීම සඳහා විශේෂ කුටි සකස් කර නගරයේ ස්ථාන ගත කිරීම.	2020
22	නගරයේ කඩ සාප්පුවලින් සහ ඇඟලුම් කම්හල් වලින් ඉවතලන පොලිතින් වර්ග 10 පමණ වෙනම එකතු කර ප්‍රතිචක්‍රීකරන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කරමින් පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම ආරම්භ කිරීම.	2020
23	ප්‍රාදේශීය සභාව සහ පුද්ගලික අංශය එක්ව ආරම්භ කරන ලද කසල මිළදී ගැනීමේ මාස්ථානය මගින් මිළදී ගන්නා කසල වර්ග ප්‍රමාණය 15 දක්වා ඉහල නැංවීම හා එම මධ්‍යස්ථානය විසින් එකතු කරන කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරන මධ්‍යස්ථාන වලට යොමු කරන වාර ගණන වැඩි කිරීම.	2020

අනු අංකය	සිදු කල කාර්යය	වර්ෂය
24	අවසන් කසල බැහැරලීම විධිමත්ව සිදු කිරීම සඳහා සනිපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් සකස් කිරීමට ඔබරගල යාය ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 05 ක ඉඩමක් හඳුනා ගැනීම.	2020
25	දැනට කසල බැහැර ලන ඉඩම අසලින් තවත් අක්කර 02 ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩම් කොටස හඳුනා ගැනීම.	2020
26	ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිකිරීමට යෝජිත ගලි පිරිපහදු පද්ධතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම.	2020

කොම්පෝස්ට් පොහොර වාර්ෂික අලෙවිය

වර්ෂය	ආදායම
2013	10,575.00
2014	18,825.00
2015	46,605.00
2016	69,000.00
2017	107,865.00
2018	91,355.00
2019	77,680.00
2020	229,700.00



**සණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරනයට අදාලව මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව ලබා ඇති
ජයග්‍රහණ**

අනු අංකය	තරඟය	පැවැත්වූ ආයතනය	පැවැත්වූ වර්ෂය	ලැබූ ජයග්‍රහනය
01	ඌව පළාත් රාජ්‍ය ආයතන, පාසල් හා රාජ්‍ය නිල නිවාස ගෙවතු වගා තරඟය	ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය	2012	මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ කොම්පොස්ට් ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය ආයතන අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නා ලදී.
02	සණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරන තරඟය	ඌව පළාත් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	2012	ප්‍රථම ස්ථානය
03	ඩෙංගු සහ කසළ කළමනාකරය පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහන ඌව පළාත	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය	2017	දෙවන ස්ථානය
04	සණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරනය පිළිබඳ කාර්ය සාධන තරඟය	ඌව පළාත් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	2017	ප්‍රථම ස්ථානය
05	ජනාධිපති පරිසර සම්මාන	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	2017	අයදුම්කරන ලදී.

සකස්කලේ

ඩබ්.ජී. ප්‍රදීප් වන්දන රණසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරී
ප්‍රාදේශීය සභාව
මොනරාගල

නිර්දේශ කලේ

ඩී.එම්.අනුර දිසානායක
සභාලේකම්
ප්‍රාදේශීය සභාව
මොනරාගල

අනුමත කලේ

ආර්.එම්.රත්නවීර
සභාපති
ප්‍රාදේශීය සභාව
මොනරාගල